

До договору про організацію спорудження багатоповислового житлового будинку з вбудовано прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. Трудовий, 5/2-Б в м. Хмельницькому (II черга будівництва) від 01.06.2021 року №36

Графік виконання робіт (зміни від 24.09.2025)

по об'єкту будівництва :багатоповисловий житловий будинок з вбудовано прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. Трудовий, 5/2-Б в м. Хмельницькому (II черга будівництва)

| Перелік робіт                | Період виконання робіт |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
|------------------------------|------------------------|--------|-------|------|----------|--------|-------|------|----------|--------|-------|------|----------|--------|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|
|                              | 2021 рік               |        |       |      | 2022 рік |        |       |      | 2023 рік |        |       |      | 2024 рік |        |       |      |       | 2025 рік |       |      |       |
|                              | II кв                  | III кв | IV кв | I кв | II кв    | III кв | IV кв | I кв | II кв    | III кв | IV кв | I кв | II кв    | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв   | IV кв | I кв | II кв |
| Підготовчі роботи            |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Земляні роботи               |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Пальове поле                 |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Ростверк, фундаменти         |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Перекрыття підвалу           |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Кладка поверхів, перекрыття  |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Кладка теплових, покриття    |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Встановлення вікон           |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Облаштування покрівлі        |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Цементна стяжка підлоги      |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Облаштування перегородок     |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Встановлення дверей          |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Внутрішні електричні роботи  |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Внутрішні сантехнічні роботи |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Зовнішні мережі              |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Утеплення фасаду             |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Опоряджувальні роботи        |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |
| Благоустрій                  |                        |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |          |        |       |      |       |          |       |      |       |

ПРИВАТНА

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ОПОВІЩАЮ

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

Забудовник  
Директор ПФ «Літа» А.В.Машков



Директор ТОВ «ФК «Житло» В.Кіричок

