

Додаток 1

До договору організації спорудження багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торговими, спортивно-оздоровчими нежитловими приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом по вул. Молодіжній, 8/3 Б та вул. Молодіжна в м. Хмельницькому від 17.09.2021 року №37

Графік виконання робіт по об'єкту будівництва:

нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торговими, спортивно-оздоровчими нежитловими приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом по вул. Молодіжній, 8/3 Б та вул. Молодіжна в м. Хмельницькому

№ п/п	Перелік робіт	Період виконання робіт																
		2021 рік			2022 рік			2023 рік			2024 рік							
		III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал						
1	Підготовчі роботи																	
2	Земляні роботи																	
3	Пальове поле																	
4	Залізобетонна плита																	
5	Монолітний каркас																	
6	Заповнення каркасу																	
7	Улаштування перегородок																	
8	Встановлення вікон																	
9	Внутрішні електричні роботи																	
10	Встановлення дверей																	
11	Внутрішні сантехнічні роботи																	
12	Цементна стяжка підлоги																	
13	Опоряджувальні роботи																	
14	Улаштування покрівлі																	
15	Зовнішні мережі																	
16	Утеплення фасаду																	
17	Благоустрій																	

Забудовник

Директор ПФ «Діта» А.В.Мащюков



Управитель

Директор ТОВ «ФК «Житлоінвестбуд»

