

Додаток 1

До договору про організацію спорудження заблокованих житлових будинків з почерговою задачею за адресою: вул. Гетьманська, 21-А у м. Хмельницькому (2 черга будівництва 20-ти заблокованих будинків) від 28.04.2021 року №35

Графік виконання робіт по об'єкті будівництва: (зміни від 08.01.2025 року)
 (нове будівництво заблокованих житлових будинків з почерговою задачею за адресою: вул. Гетьманська, 21-А у м. Хмельницькому (2 черга будівництва 20-ти заблокованих будинків))

№ п/п	Перелік робіт	Період виконання робіт															
		2021 рік			2022 рік			2023 рік			2024 рік			2025 рік			
		II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	
1	Підготовчі роботи																
2	Земляні роботи																
3	Фундаменти																
4	Улаштування перекриття																
5	Цегляна кладка поверху																
6	Улаштування покрівлі																
7	Встановлення вікон																
8	Внутрішні сантехнічні роботи																
9	Оприлюднювальні роботи																
10	Встановлення дверей																
11	Зовнішні мережі газопостачання																
12	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації																
13	Благоустрій																



Забудовник

Директор ПФ «Діта»



Управитель

Директор ТОВ «ФК «Житло»» Є.В.Киргичок